
Cidade da Musica, polemica continua
Il cantiere della pachidermica struttura firmata Christian de Portzamparc, interrotto
per ben dieci mesi subito dopo un�improbabile cerimonia d�inaugurazione in attesa
di venire a capo delle polemiche sull�esorbitante costo della costruzione (si stima
una lievitazione di oltre 60 milioni di euro), è finalmente ripreso a novembre e
dovrebbe essere concluso, secondo le previsioni, fra massimo un anno. La
disponibilità di fondi pubblici è stata però destinata alla conclusione parziale
dell�opera, ovvero alle sale per concerti e per musica da camera, mentre
l�iniziativa privata dovrebbe provvedere al resto. Lo stesso architetto francese, che
in una recente intervista nega le accuse formulate nei suoi confronti dalla
Commissione parlamentare d�inchiesta per presunte irregolarità nella
determinazione dei compensi, ha denunciato l�inaffidabilità dell�impresa e il ritardo
dei lavori che, cominciati nel 2002, avrebbero dovuto giungere a termine entro 30
mesi. Comunque vada, l�ambizioso complesso culturale resterà tristemente
rappresentativo del fallimento dell�architettura dello spettacolo nell�andare
incontro alle esigenze della popolazione locale.
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