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Nuovo palazzo del Cinema a Venezia

La Biennale, a fine anni ottanta, bandisce un concorso internazionale a inviti per il
nuovo palazzo del Cinema al Lido. In occasione della V Mostra internazionale di
architettura del 1991 sono esposti dieci progetti di architetti di fama internazionale,
ma il progetto vincitore (di Rafael Moneo) viene abbandonato a causa degli alti
costi. Nel 2004 la Fondazione Biennale di Venezia bandisce un nuovo concorso
internazionale di progettazione (per un valore complessivo massimo dell[Jopera
stimato in 75 milioni) vinto dallo studio genovese 5+1AA con il francese Rudy
Ricciotti. Nel settembre 2007 si annuncia che il progetto sara costruito seguendo le
procedure dell[Jappalto integrato, rientrando tra le opere del 150°. Il contributo
statale e di 16 milioni, la Regione Veneto ne promette 10, mentre il resto dovrebbe
giungere dal Comune attraverso la vendita e la riqualificazione dell[Jex Ospedale al
Mare. Nel dicembre 2007, a due giorni dalla scadenza della gara d[Jappalto, quattro
imprese (Ge.Di e Techomec di Altamura, insieme a Tesault e Sve di Roma) ricorrono
al Tar del Lazio: chiedono la riformulazione della gara contestando sia i tempi (62
giorni sono troppo pochi per poter realizzare un progetto definitivo accurato), sia la
violazione della legge che norma la contabilita pubblica (i soldi promessi dalla
Regione e dal ricavato delle vendite del Comune non sono certi e si rischia la
mancata copertura finanziaria). Nel marzo 2008 I[JAti veneta guidata da Sacaim si
aggiudica la gara. Il progetto definitivo mantiene le linee guida di 5+1AA e Ricciotti i
quali, dal momento della stipula del contratto dell[JAti, hanno il solo incarico di
consulenza al Rup per gli aspetti architettonici e artistici. Il 28 agosto 2008 e posata
la prima pietra ma i lavori subiscono una lunga sospensione a causa della scoperta
di amianto nelle terre di scavo, con conseguente aumento dei costi e dei tempi
legati ai lavori di raccolta, confezionamento e smaltimento delle terre contaminate,
che dovrebbero concludersi entro aprile. La fase successiva prevede lo scavo con

metodologie convenzionali, sulla base tuttavia di una costante attivita di controllo
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fino alla quota di -9 m, piano d[Jimposta delle fondazioni. Il progetto esecutivo
approvato nel 2008 prevedeva la realizzazione di una grande sala da 2.500 posti
nota come «ll Sasso», sale ipogee destinate ad allestimenti e incontri, e una spesa
di oltre 136 milioni.

Ad oggi € in via di completamento un[Jattivita tecnico-amministrativa di revisione
del progetto esecutivo generale volta a ricondurre la spesa occorrente (che
comprende un onere di 12 milioni per lo smaltimento dell[Jamianto,
precedentemente non previsto) nell[Jambito delle risorse finanziarie disponibili, di
poco superiori ai 100 milioni. Una delle modifiche riguardera le sale sotterranee,
che verranno realizzate completando con le finiture solo un[Jarea di circa 1.100 mq
di fronte alle zone foyer/guardaroba della grande sala. Si prevede di ultimare i lavori
strutturali della grande sala da 2.500 posti nel settembre 2012, in occasione della

mostra del Cinema.
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