
I 9 progetti: il Parco della Musica e
della cultura a Firenze
La gara di appalto integrato per la riqualificazione dell�area in prossimità dell�ex
stazione Leopolda e del Parco reale delle Cascine rientra tra le opere previste per il
150°. Il progetto preliminare è redatto dalla Regione Toscana e dal Comune di
Firenze, per un costo stimato di 82,5 milioni (che corrisponde all�importo a base
d�asta), con una quota parte di finanziamento statale di 20 milioni. Vince l�Ati
composta dalla Sac Spa e dalla Igit Spa, con lo studio romano Abdr (Arlotti, Beccu,
Desideri, Raimondo). Giunge seconda l�impresa Gia.Fi con lo studio fiorentino
Archea (Marco Casamonti), e terza l�impresa Baldassini Tognozzi Pontello (Btp) con
il giapponese Arata Isozaki. Dall�inchiesta avviata dalla Procura di Firenze sui lavori
per i «grandi eventi» risultano indagati Emiliano Cerasi (titolare della Sac Spa),
Bruno Ciolfi (Igit Spa), Valerio Carducci (Gia.Fi), Riccardo Fusi e Antonio di Nardo
(rispettivamente titolare e amministratore della Btp). Da giugno 2009 lo studio Abdr
figura anche nel progetto di ristrutturazione del Museo archeologico di Reggio
Calabria. Inoltre la Igit risulta associata all�imprenditore Diego Anemone nei lavori
per l�aeroporto di Perugia, l�arsenale alla Maddalena (dove era rappresentata da
Vanessa Pascucci, moglie di Anemone) e nel Museo dello Sport a Roma.
L�intervento prevede un complesso plurifunzionale con una sala per il teatro lirico
da 1.800 posti, un auditorium da 1.000 posti e una cavea esterna, destinata a
rappresentazioni all�aperto con circa 2.000 posti; è inoltre contemplata l�intera
risistemazione dell�area, con la realizzazione di una grande piazza, la modifica della
viabilità esistente, la costruzione di un ponte carrabile e di parcheggi interrati.
Oggi il progetto è stato stravolto: tra il disegno vincitore e l�intervento che verrà
realizzato ci sono grandi differenze, in termini architettonici e strutturali (sebbene il
progetto di Abdr avesse vinto con uno scarto rilevante sugli altri proprio per il
punteggio attribuito alla qualità architettonica) e soprattutto di costo: secondo



l�ultima stima, dall�importo di partenza di 82,5 milioni si è arrivati a circa 236. I
lavori sono stati divisi in due stralci funzionali per garantire la copertura finanziaria:
il primo, da circa 156 milioni, prevede la realizzazione della sala per il teatro lirico; il
secondo, da 80 milioni, la costruzione dell�auditorium e della cavea esterna. Il 25
febbraio scorso è stato sottoscritto un Accordo di programma tra Stato, Regione e
Comune, secondo il quale, per il primo stralcio, la Regione garantirà 40 milioni, il
Comune 42,5 (che ricaverà dalla vendita del teatro comunale), e la Presidenza del
Consiglio dei ministri 74,3 milioni.
Circa l�avanzamento dei lavori, l�11 febbraio scorso il quotidiano «la Repubblica»
ha riportato un�intervista all�architetto Elisabetta Fabbri (commissario straordinario
per il Parco, per gli interventi dei nuovi Uffizi e presente al San Carlo di Napoli) che
afferma: «Nessun problema. L�inchiesta non c’entra con i cantieri, i lavori stanno
procedendo. Anzi, posso annunciare che siamo già al fondo platea».
Verosimilmente, entro fine anno l�esterno dovrebbe essere ultimato, e la sala del
teatro lirico dovrebbe essere pronta per uno spettacolo che andrà in scena solo
dieci giorni. Dopodiché il nuovo teatro chiuderà e riprenderanno i lavori per
concludersi nell�autunno 2012.
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